

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - MAIO 2024

De 01/05/2024 a 31/05/2024

Projeto: TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Promover ações de caráter preventivo e protetivo no acesso a garantia e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, no intuito de fortalecer suas dimensões identitárias, culturais, de pertencimento, de autonomia e cidadania, alcançando patamares de efetivação e qualificação da participação e protagonismo desta população através da capoeira.

Prestar atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos devidos na área da Assistência Social, visando o enfrentamento às situações de vulnerabilidade e de riscos social e pessoal;

Promover ações em rede para qualificar o convívio familiar e comunitário;

Ampliar a capacidade protetiva do serviço já prestado pela instituição;

Favorecer o sentido de pertencimento das pessoas com deficiência por meio das ações desenvolvidas no projeto;

Desenvolver qualidades físicas como resistência, força e flexibilidade;

Desenvolver ritmo, consciência corporal e coordenação motora;

Transmitir valores, que representam bens e produtos culturais;

Favorecer a autoestima, a sensibilidade, o espírito de colaboração e iniciativa, a motivação e a aquisição de repertório que amparem atitudes no convívio social, com valores de cooperação e solidariedade e ressignifiquem situações de isolamento e confinamento;

Qualificar e ampliar as ofertas do Centro de Convivência por meio da ampliação do quadro de profissionais.

2| Resultados Alcançados

Vimos por meio desta informar que, no **TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)**, conforme está previsto no cronograma do Plano de Trabalho aprovado para a execução da parceria, no primeiro mês de execução, que nesse caso se refere a **maio/2024**, a atividade prevista e realizada foi de Contratação de Profissional. Sendo nos primeiros quinze dias: divulgação das vagas, entrevistas, entrega de documentação e contratação dos candidatos escolhidos e nos últimos quinze dias: apresentação e estudo do plano de trabalho da organização aos contratados; planejamento das atividades integradas ao plano do setor; participação nas atividades do Centro de Convivência para vinculação com o público atendido e maior aprofundamento acerca das particularidades dos usuários.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Vimos por meio desta informar que, no **TF - 2023/26.535-0 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)**, conforme está previsto no cronograma do Plano de Trabalho aprovado para a execução da parceria, no primeiro mês de execução, que nesse caso se refere a **maio/2024**, a atividade prevista e realizada foi de Contratação de Profissional. Sendo nos primeiros quinze dias: divulgação das vagas, entrevistas, entrega de documentação e contratação dos candidatos escolhidos e nos últimos quinze dias: apresentação e estudo do plano de trabalho da organização aos contratados; planejamento das atividades integradas ao plano do setor; participação nas atividades do Centro de Convivência para vinculação com o público atendido e maior aprofundamento acerca das particularidades dos usuários.

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações	
capoeira maio.pdf		

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Fábio Nobuhiro Umezu
Responsável pela Entidade
CPF ***.07.668-**
